

OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO ACTUALIZADO	AVANCE FÍSICO (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	ESTADO	BENEFICIARIOS
2285821	MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE JAUJA, DISTRITO JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 10,722,410.36	68.51	79.31	PARALIZADA	28,408
2244221	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 4,991,687.11	0.00	2.20	NO INICIA	16,524
2285571	CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA REMOCION DE ARSENICO EN EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LOS DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA Y YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 8,636,108.08	93.78	99.69	PARALIZADA	33,211
2108410	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO, VEREDAS DE LA AV. HEROES DE LA BREÑA EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 6,486,871.83	0.00	0.66	NO INICIA	860
2248731	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AUGUSTO MATEO CUEVA TRAMOS AV. AVIACIÓN - AV. EVITAMIENTO DEL BARRIO CORMIS, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 2,717,396	0.00	1.16	NO INICIA	270
2442113	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 181,611.99	0.00	8.26	NO INICIA (CON E.T.)	140
2334113	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 15,431,307.21	0.00	1.50	NO INICIA (E.T. POR ACTUALIZAR)	10,310
2286222	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA Y PANCAN, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 15,996,997.65	0.00	0.00	NO INICIA (SIN E.T.)	25,397
2306650	MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	S/ 132,392.23	100.00	97.04	CULMINADO	6,929